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行政院公共工程委員會 函
地址：11010 臺北市信義區松仁路3號9樓

承辦人：洪彥斌

聯絡電話：02-87897728

傳真：02-87897714

E-mail：lion_0614@mail.pcc.gov.tw

受文者：臺灣區綜合營造業同業公會

發文日期：中華民國110年7月6日

發文字號：工程管字第1100013250號

速別：普通件

密等及解密條件或保密期限：

附件：如說明

主旨：有關貴會函請本會於訂定疫情影響期間相關因應措施時，

應將預拌混凝土業納入考量案，復如說明，請查照。

說明：

一、復貴會110年5月31日預拌福業字第110106號函。

二、貴會來函訴求略以：「據台灣區綜合營造業同業公會日前

建議，當前新冠肺炎疫情持續升溫...廠商將面臨合約逾期

完工之罰款等，企盼政府儘速訂定疫情期間停工標準與補

償措施...因預拌混凝土業在營造業所占比例頗重，建請貴

司應將本業同時納入考量辦理為荷。」

三、有關貴會關切因疫情影響履約，廠商面臨逾期罰款之問

題，本會前於110年5月25日工程管字第1100300567號函(附

件1)及110年5月26日工程管字第1100300585號函(附件2)，

請各工程主辦機關主動協調處理因疫情或防疫衍生之停工

或展延工期等情事。復考量各界反映個案確有工期展延舉

證及認定之困難性，本會於110年6月18日工程管字第

11003006531號函(附件3)送「因應嚴重特殊傳染性肺炎疫

檔　　號:
保存年限:
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情受影響公共工程之展延或停工處理方式」其內容即包含

工期展延、停工及衍生費用之處理方式，重點如下：

(一)工程仍有部分進行者：展延疫情警戒第三級期間之 1/2 

工期。若廠商認為疫情警戒第三級期間所影響工期逾上

開期間 1/2以上，得檢具相關資料申請超過 1/2 部分之

工期展延。

(二)工程全面停工者，經監造、專案管理廠商（單位）事實

認定後，報機關同意予以展延工期。

(三)因展延工期所衍生之管理費用，依個案工程契約約定辦

理；契約未訂明者，因屬廠商不可預見且無法合理防範

之情事，機關參照工程會訂定之工程採購契約範本第 4 

條第(八)款第4 目內容，核實給付廠商所需增加之必要

實際費用，並由契約雙方協議辦理契約變更。

四、機關依前開處理方式就疫情影響部分，妥適給予工程承攬

廠商延長工期並核實給付所增加之費用，亦同時紓緩分包

廠商之工期及面臨逾期罰款壓力，以降低疫情對國內各工

程團隊之影響或損失，亦讓國內公共建設得持續順利進

行。

五、副請各機關轉知所屬，責成個案工程得標廠商，依前開處

理方式獲工期展延及相關費用時，其與分包廠商簽訂之分

包契約，亦應本於誠信及公平合理原則處理之。

正本：台灣區預拌混凝土工業同業公會

副本：行政院各部會行處署、直轄市政府、各縣市政府、臺灣區綜合營造業同業公會
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