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密等及解密條件或保密期限：
附件：

主旨：各機關招標及履約中之公共工程，因COVID-19疫情持續嚴
峻，若配合相關防疫措施人力縮減致影響備標或履約者之辦
理原則，詳如說明，請查照。

說明：
一、中央流行疫情指揮中心(下稱指揮中心)因應疫情之社區傳播

有擴大趨勢，於110年5月19日宣布全國疫情警戒升至第三
級。復經濟部5月22日則建議企業比照中央政府機關推動居
家辦公人力至二分之一。

二、有關疫情警戒等級提升至第三級，本會前於5月20日工程管
字第1100300512號函(公開於本會網站)，請各機關配合加強
防疫工作(含外籍移工管理)、視各區疫情暫停工程施工查核
作業，另因防疫有停工之必要者，由雙方協議停工並落實工
地安全等措施在案。

三、復為配合防疫政策，若各機關及企業推動居家辦公或因防疫
需求，減少人員出勤或工地出工，致有影響招標及履約中之
公共工程相關期程者，處理原則如下：

(一)依據政府採購法第28條及該條授權訂定之「招標期限標
準」第2條，機關辦理招標之等標期，應視案件性質與廠
商準備及遞送投標文件所需時間合理訂定之。爰各機關即
將招標或等標期間之公共工程，應視近期疫情警戒及防疫
政策之影響，依個案特性訂定合理期限或依同法第41條第
2項末段妥適延長。

(二)各機關履約中之公共工程，因防疫影響要徑作業之進行，
例如：機關無法如期至現場查驗、出工不足影響工率或材
料短缺等，可依據本會109年3月6日工程企字第

抄本 檔　　號：

保存年限：
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1090100202號通函(公開於本會網站)，依個案契約約定及
廠商之申請（事實、理由及事證）核實辦理延長履約期
限。契約無相關約定者，得參考採購契約要項第49點及本
會相關範本辦理契約變更。

(三)廠商如因疫情而發生需停工之情形時，因屬廠商不可預見
且無法合理防範之情事，所以機關可以參照契約範本第4
條第8款第4目內容，核實給付廠商所需增加之必要費用。

四、如有疑義或爭議，機關可依採購法第11條之1及「機關採購
工作及審查小組設置及作業辦法」成立採購工作及審查小組
協助提供該疑義或爭議處理之諮詢。本會107年1月11日工程
企字第10700011360號函（公開於本會網站）並已建立公共
建設諮詢機制，協助釐清解決機關與廠商對契約條文認知歧
異之問題。

正本：行政院各部會行處署、直轄市政府、各縣市政府
副本：臺灣區綜合營造業同業公會、台灣中小型營造業協會、社團法人台灣營造工程協會、

各工程技術顧問同業公會、各技師公會、各建築師公會、本會企劃處(網站)
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